


Werken in Melle



de maanden liggen vast, de exacte data niet.

Fase 1: Vangt aan op 20 augustus 2007 ,Geraardsbergsesteenweg voor kruispunt N9 - Brusselsesteenweg en het kruispunt met de Geraardsbergsesteenweg blijven bereikbaar

Fase 2:Begin oktober 2007 Brusselsesteenweg ter hoogte van de Collegebaan tot net voor het kruispunt met de Geraardsbergsesteenweg (fase 2a).Gedurende fase 2b wordt het kruispunt zelf

Tijdens fase 3 wordt er gewerkt in het stuk van de Brusselsesteenweg net voorbij hetkruispunt met de Geraardsbergsesteenweg tot voor het kruispunt met het Gemeenteplein.Gedurende fase 3b wordt het kruispunt zelf aangepakt,
Fase 3: Begin oktober 2007 Brusselsesteenweg ter hoogte van de Collegebaan tot net voor het kruispunt met de Geraardsbergsesteenweg (fase 2a).Gedurende fase 2b wordt het kruispunt zelf

Fase 4: Voor fase 3 en fase 4 wordt de timing later gecommuniceerd.

Zwaantjesbrug: 19 en 20/01 afbraak brug (vrijdag tot maandagmorgen)
Zwaantjesbrug: 27-28/09 staalbouw en storten wegdek

Zwaantjesbrug: voorzien einde 1/10/2008

Merelbekebrug: 25-26/10 afbraak brug

Merelbekebrug: voorzien einde 21-22/11/2009